

# CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO

## FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

### INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA 2008-C04

PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESP.TEC.	INSTITUCION	CALENDARIZACIÓN						DICTÁMENES		OBSERVACIONES
				No.	FECHA DE MINSTN.	FECHA INICIO	DURACIÓN DE ETAPA	FECHA DE TERMINO	PRORROGA	FINANCIERO	TÉCNICO	
DGO-2008-C04-94500	CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE BAJO COSTO PARA MICROANÁLISIS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.	DR. IGNACIO VILLANUEVA FIERRO	IPN	1	17-feb-09	17-feb-09	6 MESES	17-ago-09		18-09-09	02-10-09	PENDIENTE INFORME TÉCNICO
				2	13/10/2009	18-ago-09	6 MESES	18-feb-10		16-02-10	23-03-10	
				3	26-03-10	19-feb-10	6 MESES	19-ago-10		07-09-10		
						20-ago-10	6 MESES	20-feb-11				
DGO-2008-C04-94895	APLICACIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE.	DR. BENEDICTO VARGAS LARRETA	IT DE EL SALTO	1	21-ene-09	21-ene-09	8 MESES	21-sep-09		21-09-09	02-10-09	AL CORRIENTE
				2	20-10-09	22-sep-09	8 MESES	22-may-10		07-06-10	10-06-10	
				3	21-06-10	23-may-10	8 MESES	23-ene-11				
DGO-2008-C04-95323	BIORREMEDIACIÓN DE UN SUELO CONTAMINADO CON EL AGUA RESIDUAL DE UNA INDUSTRIA LÁCTEA.	M.C MA. GUADALUPE VICENCIO DE LA ROSA	IPN	1	17-feb-09	17-feb-09	6 MESES	17-ago-09		22-06-09	24-08-09	PROYECTO TERMINADO
				2	01-sep-09	18-ago-09	6 MESES	18-feb-10		22-06-10	24-08-10	
				3	01-09-09	19-feb-10	6 MESES	19-ago-10	30-03-10	19-04-10	21-04-10	
				4	07-05-10	20-abr-10	3 MESES	30-abr-10	30-04-10	22-09-10	10-09-10	
DGO-2008-C04-95391	INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS FUNCIONALES A PARTIR DE ALOE VERA.	DRA. MA. GUADALUPE CANDELAS CADILLO	UJED-LAGUNA	1	30-mar-09	30-mar-09	8 MESES	30-nov-09		14-01-10	13-04-10	PENDIENTES SUS INFORMES
				2	03-06-10	31-11-09	8 MESES	31-jul-10	30-sep-10			
						01-ago-10	8 MESES	01-abr-11	31-may-11			
DGO-2008-C04-95737	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UN PROCESO DE BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS DEL PETRÓLEO.	DR. EDUARDO GAMERO INDA	ITD	1	06-feb-09	06-feb-09	8 MESES	06-oct-09	29-ene-10	19-01-10	22-06-10	PENDIENTES SUS INFORMES
				2	24-06-10	07-oct-09	8 MESES	07-jun-10	30-sep-10			
						08-jun-10	8 MESES	08-feb-11	30-may-11			
DGO-2008-C04-95782	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MADERABLES Y NO MADERABLES.	DR. JOSÉ LEONARDO GARCÍA RODRIGUEZ	INIFAP	1	05-feb-09	05-feb-09	8 MESES	05-oct-09		17-11-09	23-11-09	INFORME FINANCIERO CON OBSERVACIONES
				2	02-12-09	06-oct-09	8 MESES	06-jun-10			28-07-10	
						07-jun-10	8 MESES	07-feb-11				
DGO-2008-C04-95874	IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS BIOTECNOLÓGICAS PARA ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS Y LOGRAR LA MINERALIZACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN RELLENOS SANITARIOS.	ERASTO VALVERDE MEDRANO	MAES MEXICO A.C.	1	30-mar-09	30-mar-09	2 MES	30-may-09		22-10-09	02-10-09	AL CORRIENTE CON PRORROGA
				2	02-03-10	31-may-09	13 MESES	31-may-10	30-nov-10			
						01-jun-10	6 MESES	01-dic-10	30-may-11			

DGO-2008-C04-96172	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICADO DE LA SIERRA DEL SARNOSO EN EL ESTADO DE DGO.	BIOL. ANSELMO ORONA ESPINO	UJED-LAGUNA	1	17-feb-09	17-feb-09	6 MESES	17-ago-09		14-09-09	23-10-09	PENDIENTES SUS INFORMES FINALES
				2	29-10-09	18-ago-09	6 MESES	18-feb-10	30-jul-10			
DGO-2008-C04-96233	APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA Y TECNOLOGÍA PARA DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN SALINA DE LOS SUELOS EN ÁREAS VERDES URBANAS.	DR. MIGUEL RIVERA GLEZ.	INIFAP									
				C	A	N	C	E	L	A	D O	
DGO-2008-C04-96526	ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO BIOLÓGICO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, RE-UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y MEJORA DE PROCESOS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO.	M.C. MIGUEL ANGEL SERRANO GARCÍA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO	1	25-may-09	25-may-09	6 MESES	25-nov-09		14-01-10	19-01-10	PROYECTO TERMINADO
				2	11/02/2010	26-nov-09	6 MESES	26-may-10		16-08-10	20-07-10	

Durango, Dgo., a 15 de Octubre de 2010

## SIMBOLOGÍA

	PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA
	PROYECTO CON TIEMPO LIMITE PARA REVISAR SUS INFORMES
	PROYECTO CON ATRASO
	PROYECTO CON OFICIO PENDIENTE DE ENSEÑADA
	PROYECTO CON INFORMES EN EVALUACIÓN
	PROYECTO CON SALDO POR COMPROBAR Y/O CON OBSERVACIONES
	PROYECTO SIN FIRMA DE CONVENIO Y OTROS DOCUMENTOS
	PROYECTO CANCELADO
	PROYECTO PENDIENTE DE CANCELAR O REACTIVAR

**NOTA: SI AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE REPORTE, USTED YA ESTA AL CORRIENTE CON SUS INFORMES, POR FAVOR HAGA CASO OMISO A LAS OBSERVACIONES. ASIMISMO SE LES RECUERDA QUE LOS INFORMES DEBEN SER ENTREGADOS 15 DIAS ANTES DE QUE CONCLUYA LA ETAPA.**