

# CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO

## FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

### INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2006

PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESP.TEC.	INSTN.	CALENDARIZACIÓN						DICTÁMENES		OBSERVACIONES
				No.	FECHA DE MINISTN.	FECHA INICIO	DURACIÓN DE ETAPA	FECHA DE TERMINO	PRORROGA	FINANCIERO	TÉCNICO	
DGO-2006-C01-43711	INGESTA DE AGUA CONTAMINADA CON NITRATOS, SU ASOCIACIÓN CON LA METAHEMOGLOBINEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y LA SALUD REPRODUCTIVA	M.C. ESPERANZA CALLEROS RINCÓN	UJED	1	30-03-07	30-mar-07	6 MESES	30-sep-07		28-nov-07	22-ago-07	<b>PENDIENTE ACTA DE FINIQUITO</b>
				2	25-02-08	01-oct-07	6 MESES	01-abr-08		20-ago-08	10-sep-08	
				3	20-10-08	02-abr-08	6 MESES	02-oct-08		09-feb-09	20-feb-09	
				4	10-jun-09	03-oct-08	6 MESES	03-abr-09		14-ene-10	20-ene-10	
DGO-2006-C01-43715	VENADO COLA BLANCA Y COCONO SILVESTRE EN DURANGO 10 AÑOS ATRAVÉS DELAS UMAS	BIOL. ALFREDO GARZA HERRERA	PERSONA FÍSICA	1	07-dic-06	07-dic-06	2 MESES	07-feb-07		12-mar-07	10-abr-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	27-04-07	08-feb-07	3 MESES	08-may-07		26-jun-07	21-ago-07	
				3	28-08-07	09-may-07	2 MESES	09-jul-07		22-ene-08	01-feb-08	
DGO-2006-C01-43720	EXTENSIÓN DE LA VIDA DE ANAQUEL DEL MELÓN CANTALOUPE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES E HIDROENFRIAMIENTO	DR. JUAN RAMÓN ESPARZA RIVERA	UJED-LAGUNA	1	30-mar-07	30-mar-07	6 MESES	30-sep-07		07-nov-07	28-nov-07	<b>RECALENDARIZADO OBSERVACIONES DE INFORME TÉCNICO EN EVALUACIÓN</b>
				2	06-dic-07	01-oct-07	6 MESES	01-abr-08		12-may-09	09-jun-08	
				3	17-jun-08	02-abr-08	6 MESES	02-oct-08		10-dic-08	10-feb-09	
				4	17-feb-09	03-oct-08	6 MESES	03-04-09	18-sep-09	13-nov-09		
DGO-2006-C01-43762	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CRECIMIENTO Y ENGORDA DE TRUCHA ARCOIRIS ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) EN GRANJAS PISCÍCOLAS DEL ESTADO DE DURANGO.	DR. RIGOBERTO EFRÉN DELGADO LICON	GRANJA PISCÍCOLA DEL NORTE LAS ANIMAS	1	07-dic-06	07-dic-06	6 MESES	07-jun-07		28-nov-07	11-sep-07	<b>AL CORRIENTE CON PRORROGA</b>
				2	11-ene-08	08-jun-07	6 MESES	08-dic-07	28-jun-08	28-jul-08	08-oct-08	
				3	21-nov-08	09-dic-07	6 MESES	09-jun-08	15-dic-09	14-oct-09	02-oct-09	
				4	23-oct-09	10-jun-08	6 MESES	10-dic-08	30-dic-10			
DGO-2006-C01-43782	MANEJO INTEGRAL DEL AGUA EN LA REGIÓN HIDROLÓGICA 36 CUENCA DE LOS RÍOS NAZAS Y AGUANAVAL UNA APROXIMACIÓN DE OBJETIVOS MÚLTIPLES	DR. IGNACIO SÁNCHEZ COHEN	INIFAP-LAGUNA	1	07-dic-06	07-dic-06	8 MESES	07-ago-07		11-sep-07	11-jul-07	<b>INFORME TÉCNICO FINAL EN EVALUACIÓN</b>
				2	23-ago-07	08-ago-07	8 MESES	08-abr-08	31-oct-08	10-feb-09	24-mar-09	
				3	02-abr-09	09-abr-08	8 MESES	09-dic-08	22-feb-10	05-feb-10		
DGO-2006-C01-43798	BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS DEL PETRÓLEO MEDIANTE EL USO DE LA TÉCNICA DE HEAP LEACHING A ESCALA PILOTO, APLICADO A LA INDUSTRIA MINERA Y PETROLERA	M.C. JAVIER LÓPEZ MIRANDA	ITD	1	29-nov-06	29-nov-06	6 MESES	29-may-07		23-jul-07	21-ago-07	<b>PENDIENTE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO</b>
				2	18-sep-07	30-may-07	6 MESES	30-11-07	30-06-09	21-sep-09	06-jul-09	
				3	01-10-09	01-dic-07	6 MESES	01-06-08	31-10-09	21-abr-10		
DGO-2006-C01-43801	PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE GOMA DE MEZQUITE ( <i>Prosopis spp</i> ) EN DURANGO.	DR. ARNOLDO FLORES HERNÁNDEZ	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO	1	07-dic-06	07-dic-06	7 MESES	07-jul-07		10-sep-08	21-sep-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	01-10-07	08-jul-07	6 MESES	08-ene-08		09-jul-08	21-abr-08	
				3	08-09-08	09-ene-08	6 MESES	09-jul-08		19-may-09	24-mar-09	
DGO-2006-C01-43831	IMPACTO DEL GATO MONTES ( <i>Lynx rufus</i> ) SOBRE LAS POBLACIONES DE POSIBLES PRESAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MAPIMÍ, DURANGO.	BIOL. SOFÍA ANDUAGA	INSTITUTO DE ECOLOGÍA	1	07-dic-06	07-dic-06	5 MSES	07-may-07		02-jul-07	23-abr-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	10-07-07	08-may-07	4 MESES	08-sep-07	20-may-08	28-jul-08	12-jun-09	

DGO-2006-C01-43832	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE RIEGO SUPERFICIAL A NIVEL PARCELARIO EN LA REGIÓN LAGUNERA-DURANGO	DR. GABRIEL GARCÍA HERRERA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO	1	17-may-07	17-may-07	6 MESES	17-nov-07		30-may-08	29-sep-08	<b>PENDIENTE LAS OBSERVACIONES DE INFORME TÉCNICO Y SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL</b>
				2	30-sep-08	18-nov-07	6 MESES	18-may-08		17-may-10		
				3		19-may-08	6 MESES	19-nov-08				
				4		20-11-08-	6 MESES	20-may-09				
DGO-2006-C01-43853	ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE GRANADA EN COMBINACIÓN CON OTRAS FRUTAS Y/O VEGETALES DEL ESTADO DE DURANGO, PARA SU COMERCIALIZACIÓN.	DRA. LUZ ARACELI OCHOA MARTÍNEZ	ITD	1	29-nov-06	29-nov-06	13 MESES	29-dic-07		21-may-07	13-abr-10	<b>FINIQUITADO</b>
DGO-2006-C01-43958	DESARROLLO DE BEBIDAS NOVEDOSAS A PARTIR DE MEZCAL DEL ESTADO DE DURANGO	DRA. OLGA MIRIAM RUTIAGA QUÍNONES	ITD	1	29-nov-06	29-nov-06	4 MESES	29-mar-07		29-may-07	03-dic-07	<b>RECALENDARIZADO Y SU INFORME TÉCNICO INCOMPLETO (Falta informe de los</b>
				2	12-jun-07	30-mar-07	12 MESES	30-03-08	30-ago-08	10-dic-08	23-nov-08	
				3	21-ene-09	31-mar-08	8 MESES	31/11/09	30-ene-10			
DGO-2006-C01-43998	INTERACCIÓN DE LOS FACTORES ABIÓTICOS Y BIÓTICOS EN LA PRODUCCIÓN DE TANINOS EN ( <i>Quercus sideroxyla</i> ) QUE CAUSAN LA DISMINUCIÓN DE ESTA ESPECIE EN EL PREDIO LAS BAYAS	DR. JORGE ARMANDO ARAMBULA SALAZAR	UJED	1	07-dic-06	07-dic-06	5 MESES	07-may-07		03-jul-07	15-may-07	<b>INFORME TÉCNICO ACEPTADO, PENDIENTE OFICIO DE ENSENADA</b>
				2	31-jul-07	08-may-07	6 MESES	08-nov-07		26-nov-07	15-nov-07	
				3	11-ene-08	09-nov-07	4 MESES	09-mar-07	11-jun-09	10-jul-08		
DGO-2006-C01-44051	LA EXPERIENCIA DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA ACERCA DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD.	DRA. LAURA ERNESTINA BARRAGÁN LEDESMA	UJED	1	07-dic-06	07-dic-06	3 MESES	07-mar-07		29-mar-07	20-mar-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	07-may-07	08-mar-07	6 MESES	08-sep-07		05-oct-07	12-sep-07	
				3	07-nov-07	09-sep-07	6 MESES	08-mar-08		05-dic-08	15-abr-08	
				4	31-ene-08	09-mar-07	3 MESES	09-06-07	28-oct-08	11-mar-09	29-ene-10	
DGO-2006-C01-44085	ESTUDIOS DE BIOINGENIERÍA A ESCALA LABORATORIO SOBRE LA DEGRADACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO.	MC. MARIA DOLORES RODRÍGUEZ ROSALES	ITD	1	29-nov-06	29-nov-06	5 MESES	29-abr-07		10-sep-07	08/04/8	<b>RECALENDARIZACIÓN EN TRAMITE Y PENDIENTES SUS INFORMS FINALES</b>
				2	03-mar-09	30-abr-07	8 MESES	30-12-07	30-sep-09	19-0410	10-mar-10	
				3	07-05-10	31-dic-07	5 MESES	31-may-08	15-abr-10			
DGO-2006-C01-44107	TRATAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS MEDIANTE ELECTROBIORREMEDIACIÓN A NIVEL LABORATORIO	DRA. MARIA ADRIANA MARTÍNEZ PRADO	ITD	1	29-nov-06	29-nov-06	6 MESES	01-may-06		30-mar-07	11-jun-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	18-06-07	02-may-06	7 MESES	02-dic-06		07-feb-08	10-mar-08	
				3	13-03-08	03-dic-06	8 MESES	03-ago-07		10-dic-08	10/0209	
DGO-2006-C01-44111	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL AGUA, RENDIMIENTO Y CALIDAD DE CHILE BELL MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DE INVERNADERO	DRA. MARIA MAGDALENA VILLA CASTORENA	INIFAP	1	07-dic-06	07-dic-06	5 MESES	07-may-07		21-may-07	29-may-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	21-06-07	08-may-07	6 MESES	08-nov-07		13-dic-07	29-nov-07	
				3	11-01-08	09-nov-07	2 MESES	09-ene-08		10-jul-08	10-jul-08	
DGO-2006-C01-44116	IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELO Y AGUA POR SISTEMAS DE ORDEÑO AUTOMÁTICO	MC. MAGDALENA VILLARREAL RODRÍGUEZ	UJED	1	07-dic-06	07-dic-06	12 MESES	07-dic-07		12-oct-07	17-dic-07	<b>PENDIENTE RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO</b>
				2	11-ene-08	08-dic-07	6 MESES	08-jun-08		19-ago-08	08-oct-08	
				3	09-oct-08	09-jun-08	6 MESES	09-12-08	30-nov-09	04-mar-10		
DGO-2006-C01-44132	CORRELACIÓN ENTRE TRANSTORNOS PSICOEMOCIONALES Y VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS PACIENTES DE PAIDOPSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA SSA.	DRA. MARIA CRISTINA AGUIRRE MUÑOZ	SSD	1	09-ene-07	09-ene-07	3 MESES	09-abr-07		30-mar-07	26-abr-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	07-05-07	10-abr-07	3 MESES	10-jul-07		18-jun-07	22-ago-07	
				3	28-08-07	11-jul-07	3 MESES	11-oct-07		18-dic-07	27 / XI / 07	
				4	05-02-08	12-oct-07	3 MESES	12-ene-08	18-feb-09	15-may-08	15-abr-08	
				5	09-10-08	13-ene-08	3 MESES	13-abr-08		10-mar-09	22-jun-09	

DGO-2006-C01-44138	PREDICTORES DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES	DRA. ANGÉLICA LECHUGA QUINONES	UJED	1	07-dic-06	07-dic-06	4 MESES	07-abr-06		12-jul-07	12-sep-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	27-sep-07	08-abr-06	8 MESES	08-12-06	31-oct-08	08-oct-08	08-oct-08	
				3	09-oct-08	09-12-06	4 MESES	09-04-07	28-feb-09	06-ago-09	08-oct-09	
DGO-2006-C01-44151	PREVALENCIA DE OBESIDAD Y FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR BÁSICA DE LA CIUDAD VICTORIA DE DURANGO	QUIM. ARMANDO ÁVILA RODRÍGUEZ	UJED	1	30-ene-07	30-ene-07	7 MESES	30-ago-07	30-sep-07	26-sep-07	07-ene-08	<b>FINIQUITADO</b>
				2	11-dic-07	31-ago-07	10 MESES	30-jun-08	31-jul-08	28-jul-08	25-sep-08	
				3	30-sep-08	01-jul-08	7 MESES	01-feb-09	20-feb-10	12-abr-10	21-abr-10	
DGO-2006-C01-44323	DESARROLLO DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE TOMATE Y MANZANA	DRA. JULIANA MORALES CASTRO	ITD	1	29-nov-06	29-nov-06	6 MESES	29-may-07		07-jun-07	20-jun-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	03-jul-07	30-may-07	6 MESES	30-11-07	15-mar-08	26-ago-08	24-mar-09	
				3	30/03/09	01-dic-07	5 MESES	01-may-08		14-ene-10	01-mar-10	
DGO-2006-C01-44475	USO DE PLANTAS DE ZONAS ÁRIDAS EN LA FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS	DR. RICARDO TREJO CALZADA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO	1	17-may-07	17-may-07	10 MESES	17-mar-08		01-abr-08	12-may-08	<b>RECALENDARIZADO Y FALATA CARTA DE USUARIO</b>
				2	23-may-08	18-mar-08	9 MESES	18-dic-08	15-mar-09	06-ago-09	23-oct-09	
				3	29-10-09	19-dic-08	7 MESES	19-jul-09	14-sep-09	19-mar-10		
DGO-2006-C01-44490	PLOMO EN SANGRE EN EMBARAZADAS Y POSIBLES FACTORES DE EXPOSICIÓN	M.C. OSMELLA LLAVE LEÓN	UJED	1	07-dic-06	07-dic-06	6 MESES	07-jun-07		12-jul-07	19-sep-07	<b>FINIQUITADO</b>
				2	01-10-07	08-jun-07	6 MESES	08-dic-07		24-abr-08	30-abr-08	
				3	03-06-08	09-dic-07	6 MESES	09-jun-08	30-oct-08	30-mar-09	26-may-09	
DGO-2006-C01-44597	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ESPECIES PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO, DGO. PARA REFORESTACIONES URBANAS Y RURALES	DR. JEFFREY ROBERT BACON SOBBE	UJED	1	07-dic-06	07-dic-06	6 MESES	07-jun-07		12-oct-07	25-oct-07	<b>INFORME TÉCNICO ACEPTADO, PENDIENTE OFICIO DE ENSENADA</b>
				2	13-dic-07	08-jun-07	4 MESES	08-oct-07	31-ago-08	03-nov-08	10-feb-09	
				3	17-feb-09	09-oct-07	4 MESES	09-feb-08	30-nov-09	08-feb-10	22-jun-10	
				4	24-06-10	10-feb-08	5 MESES	10-jul-08	30-ago-10			
				5		11-jul-08	4 MESES	11-nov-08	15-dic-10			

Durango, Dgo., a 15 de Octubre de 2010

## SIMBOLOGÍA

	PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA
	PROYECTO CON TIEMPO LIMITE PARA RENIDR SUS INFORMES
	PROYECTO CON ATRASO
	PROYECTO CON OFICIO PENDIENTE DE ENSENADA
	PROYECTO CON INFORMES EN EVALUACIÓN
	PROYECTO CON SALDO POR COMPROBAR Y/O CON OBSERVACIONES
	PROYECTO SIN FIRMA DE CONVENIO Y OTROS DOCUMENTOS
	PROYECTO CANCELADO
	PROYECTO PENDIENTE DE REACTIVAR O CANCELAR

**NOTA: SI AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE REPORTE, USTED YA ESTA AL CORRIENTE CON SUS INFORMES, POR FAVOR HAGA CASO OMISO A LAS OBSERVACIONES. ASIMISMO SE LES RECUERDA QUE LOS INFORMES DEBEN SER ENTREGADOS 15 DIAS ANTES DE QUE CONCLUYA LA ETAPA.**