

# CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO

## FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

### INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2007

PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESP.TEC.	INSTITUCION	CALENDARIZACIÓN						DICTÁMENES		OBSERVACIONES
				No	FECHA DE MINSTN.	FECHA INICIO	DURACIÓN DE ETAPA	FECHA DE TERMINO	PRORROGA	FINANCIERO	TÉCNICO	
DGO-2007-C01-66559	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SUPLEMENTACION ALIMENTICIA DE BOVINOS EN LIBRE PASTOREO EN LA REGIÓN CENTRAL DE DURANGO, A TRAVÉS DE INDICADORES ENDOCRINOS, METABÓLICOS Y NUTRICIONALES	DR. MANUEL MURILLO ORTÍZ	UJED	1	11-07-07	11-07-07	7 MESES	11-02-08		24-04-08	13-05-08	FINIQUITADO
				2	14-05-08	12-02-08	10 MESES	12-12-08		27-02-09	28-03-09	
				3	14-05-09	13-12-08	7 MESES	13/07/209	15-12-09	04-11-09	29-01-10	
DGO-2007-C01-66574	FORTALECIMIENTO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BOQUÍMICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	MC. SILVIA MARINA GONZÁLEZ HERRERA	ITD	1	31-07-07	31-07-07	4 MESES	31/11/2007		19-01-08	12-02-08	FINIQUITADO
				2	05-03-08	01-12-07	4 MESES	01-04-08		22-08-08	01-11-08	
				3	18-11-08	02-04-08	4 MESES	02-08-08		03-09-09	08-10-09	
DGO-2007-C01-66580	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA DE LA MAESTRÍA EN AGRICULTURA ORGÁNICA SUSTENTABLE DE LA FAZ-UJED	DR. JOSE DIMAS LÓPEZ MARTÍNEZ	UJED-LAGUNA	1	10-07-07	10-07-07	2 MESES	10-09-07		30-07-08	15-04-08	INFORME TÉCNICO ACEPTADO, PENDIENTE OFICIO DE ENSENADA
				2	16-04-08	11-09-07	4 MESES	11-01-08		12-05-09		
DGO-2007-C01-66638	DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y ECONÓMICO DE DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN. DETECCIÓN EN ETAPA SUBCLÍNICA DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS.	DRA. BEATRÍZ YADIRA SALAZAR VAZQUEZ	UJED	1	10-07-07	10-07-07	4 MESES	10-11-07		22-10-07	05-11-07	FINIQUITADO
				2	07-11-07	11-11-07	4 MESES	11-03-08		31-01-08	20-02-08	
				3	05-03-08	12-03-08	4 MESES	12-07-08		12-05-08	12-05-08	
DGO-2007-C01-66691	RAZONES PARA VIVIR. FACTORES PROTECTORES EN LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	MF. MARIO ALBERTO TERRONES GONZALEZ	UJED	1	10-07-07	10-07-07	6 MESES	10-01-08		15-02-08	26-06-08	TERMINADO
				2	01-07-08	11-01-08	6 MESES	11-07-08	31-07-08	23-02-09	22-01-09	
				3	09-03-09	12-07-08	6 MESES	12-01-09	28-02-09	06-11-09	23-11-09	
				4	18-12-09	13-01-09	6 MESES	13-07-09	30-06-10	13-08-10	10-09-10	
DGO-2007-C01-66692	LA ERIPTOSIS COMO INDICADOR DE DAÑO EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE DURANGO, SSD	DRA. MARTHA ANGÉLICA QUINTANAR ESCORZA	UJED	1	10-07-07	10-07-07	8 MESES	10-03-08		28-01-08	03-04-08	FINIQUITADO
				2	16-04-08	11-03-08	6 MESES	11-09-08		24-09-08	23-10-08	
				3	15-12-08	12-09-08	6 MESES	12-03-09		15-07-09	06-07-09	
DGO-2007-C01-66695	EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL EFECTO DE LA SEQUÍA EN EL GANADO EN PASTOREO EN EL ESTADO DE DURANGO	DR. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ	INIFAP	1	18-06-07	18-06-07	6 MESES	18-12-07		18-12-07	15-02-08	FINIQUITADO
				2	12-06-08	19-12-07	6 MESES	19-06-08	30-09-08	16-12-08	29-09-08	
				3	21-01-09	20-06-08	6 MESES	20-12-08	31-03-09	02-03-10	13-03-10	
				4		21-12-08	6 MESES	21-06-09	28-02-10	24-05-10	13-04-10	
DGO-2007-C01-66713	ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS IL-6634C/G, IL-6174C/G, TNF-ALFA - 308G/A, Y PPAR-GAMMA 2 PRO12ALA CON LA PRESENCIA DE MICROALBUMINURIA.	DRA. MARTHA RODRIGUEZ MORÁN	IMSS-F.P.F.I.M.	1	24-10-07	24-10-07	3 MESES	24-01-08		26-05-10	04-03-08	PENDIENTE INFORME FINANCIERO
				2	23-07-10	25-01-08	3 MESES	25-04-08			24-08-09	
				3		26-04-08	3 MESES	26-07-08	30-09-10			

DGO-2007-C01-66718	EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR ( <i>Toxoplasma gondii</i> ) EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO EN DURANGO, MÉXICO.	DR. COSME ALVARADO EZQUIVEL	UJED	1	10-07-07	10-07-07	6 MESES	10-01-08		27-02-08	13-03-08	FINIQUITADO
				2	13-05-08	11-01-08	6 MESES	11-07-08	31-12-08	10-12-08	13-01-09	
				3	23-01-09	12-07-08	6 MESES	12-01-09	30-07-09	17-11-09	13-02-93	
DGO-2007-C01-66719	ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ZONAS ÁRIDAS	DR. JESUS GUADALUPE ARREOLA ÁVILA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO	1	18-06-07	18-06-07	6 MESES	18-12-07		21-02-08	15-04-08	FINIQUITADO
				2	16-04-08	19-12-07	5 MESES	19-05-08		07-08-09	06-07-09	
				3	01-09-09	20-05-08	6 MESES	20-11-08		02-03-10	10-03-10	
DGO-2007-C01-66735	ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS ASP299GLI Y TRE399ILE DEL GEN TLR4 A LA INFLAMACIÓN CRÓNICA EN PACIENTES CON OBESIDAD.	DRA. BRISSIA LAZALDE MEDINA	IMSS-F.P.F.I.M.	1	24-10-07	24-10-07	3 MESES	24-01-08	31-01-10	21-06-10	13-03-08	PENDIENTES SUS INFORMES
				2	23-07-10	25-01-08	7 MESES	25-08-08	30-06-10			
				3		26-08-08	12 MESES	26-08-09	31-10-10			
DGO-2007-C01-66743	ELABORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS CÁRNICOS CON PROPIEDADES PROBIÓTICAS Y/O PREBIÓTICAS COMPLEMENTADOS CON PROTEÍNA VEGETAL.	M.C. CYNTHIA ADRIANA NAVA BERÚMEN	INIFAP	1	18-06-07	18-06-07	6 MESES	18-12-07		19-12-07	15-02-08	INFORMES EN EVALUACIÓN
				2	19-02-08	19-12-07	6 MESES	19-06-08		11-03-09	10-09-08	
				3	30-03-09	20-06-08	6 MESES	20-12-08	30-09-09	22-10-09	22-01-10	
				4	04-02-10	21-12-08	6 MESES	21-06-09	08-08-10			
DGO-2007-C01-66757	EFICACIA DE LA PENTOXIFILINA EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESARROLLO DE DIABETES TIPO 2 EN SUJETOS CON PREDIABETES	DR. JESUS FERNANDO GUERRERO ROMERO	IMSS-F.P.F.I.M.	1	22-10-07	22-10-07	3 MESES	22-01-07		26-05-10	10-03-08	INFORME FINANCIERO EN EVALUACIÓN Y EN TRAMITE RECALENDARIZACIÓN
				2	23-07-10	23-01-07	3 MESES	23-04-07			24-08-09	
				3		24-04-07	3 MESES	24-07-07			14-04-10	
				4		25-07-07	3 MESES	25-10-07				
DGO-2007-C01-67924	DESARROLLO DE UN INOCULANTE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCAL, A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA MICROFLORA NATIVA Y SU RELACIÓN CON LA COMPOSICIÓN DEL MEZCAL	DR. NICOLAS OSCAR SOTO CRUZ	ITD	1	31-07-07	31-07-07	6 MESES	31-01-08		11-08-08	23-10-08	PENDIENTES SUS INFORMES
				2	18-11-08	01-02-08	6 MESES	01-08-08	30-06-10	21-09-09	02-08-10	
				3	29-09-10	02-08-08	6 MESES	02-02-09	30-09-10			
				4		03-02-09	6 MESES	03-08-09	31-03-11			
DGO-2007-C01-67951	EFECTOS DE LA GENISTEÍNA EN LA EXPRESIÓN DE GENES EN LA VÍA APOPTÓTICA (BCL-2 Y BAX) Y ANGIOGÉNICA (MMP-2 Y MMP-9) EN CULTIVOS PRIMARIOS DERIVADOS DE CARCINOMA DUCTAL INFLTRANTE	MC MARIA DEL PILAR INTRIAGO ORTEGA	UJED	1	10-07-07	10-07-07	7 MESES	10-02-08		15-02-08	10-03-08	FINIQUITADO
				2	03-04-08	11-02-08	6 MESES	11-08-08		25-11-08	13-01-09	
				3	21-01-09	12-08-08	6 MESES	12-02-09		15-07-09	06-07-09	
DGO-2007-C01-67969	ESTABLECIMIENTO DE UNA RED PERMANENTE DE PARCELAS FORESTALES EN BOSQUES DEL ESTADO DE DURANGO	DR. JOSÉ JAVIER CORRAL RIVAS	UJED	1	09-07-07	09-07-07	4 MESES	09-11-07		13-02-08	04-03-08	FINIQUITADO
				2	05-03-08	10-11-07	4 MESES	10-03-08		10-07-08	10-09-08	
				3	03-10-08	11-03-08	4 MESES	11-07-08		08-06-09	31-07-09	
DGO-2007-C01-67972	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS EN LAS QUESERÍAS MENONITAS DE NUEVO IDEAL, DURANGO, CON LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA	DRA. MARÍA ELENA PÉREZ LÓPEZ	IPN	1	28-06-07	28-06-07	4 MESES	28-10-07		30-01-08	14-02-08	FINIQUITADO
				2	19-02-08	29-10-07	4 MESES	01-03-08		16-05-08	25-06-08	
				3	01-07-08	02-03-08	4 MESES	02-07-08		25-08-08	25-08-08	
				4	01-09-08	03-07-08	5 MESES	03-12-08		24-04-09	13-01-09	

DGO-2007-C01-67975	ESTUDIO INTEGRAL DEL APROVECHAMIENTO DEL OREGANO ( <i>Lippia graveolens hbk</i> ) EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL DURANGO	DR. NATIVIDAD GURROLA REYES	IPN	1	27-06-07	27-06-07	15 MESES	27-09-08		20-08-08	10-09-08	FINIQUITADO
				2	29-10-08	30-09-08	6 MESES	30-03-09		05-05-09	11-05-09	
				3	19-05-09	31-03-09	11 MESES	28-02-09		13-11-09	18-01-10	
DGO-2007-C01-67978	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	MP. BEATRIZ AGUILAR SALAZAR	UJED	1	10-07-07	10-07-07	2 MESES	10-09-07		26-10-07	16-10-07	TERMINADO
				2	07-11-07	11-09-07	3 MESES	11-12-07		19-09-08	08-10-08	
				3	03-11-08	12-12-07	5 MESES	12-05-08	15-12-09	16-04-10	13-04-10	
DGO-2007-C01-67980	ESTUDIO COMPARATIVO DE GENOTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN POBLACIÓN DE AMBOS GÉNEROS EN ZONA INDÍGENA Y MUNICIPIO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE DURANGO.	MC. LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ ANGUIANO	UJED	1	10-07-07	10-07-07	6 MESES	10-01-08	30-06-08	14-02-08	27-06-08	PENDIENTE INFORME FINANCIERO FINAL
				2	01-07-08	11-01-08	6 MESES	11-07-08	15-12-08	10-03-09	05-02-10	
				3	22-02-10	12-07-08	6 MESES	12-01-09	30-06-09	20-05-10	05-02-10	
				4	08-06-10	13-01-09	6 MESES	13-07-09	30-06-10		06-08-10	
DGO-2007-C01-68006	USO DE <i>trichoderma</i> SPP COMO AGENTE BIOCONTROLADOR DE ALGUNOS AGENTES CAUSALES DE LA PUDRICIÓN DE RAÍZ EN FRIJOL COMÚN EN EL ESTADO DE DURANGO.	DR. JUAN MANUEL GONZÁLEZ PRIETO	IPN	1	31-07-07	31-07-07	4 MESES	30-11-07		28-01-08	09-04-08	RECALENDARIZADO, PENDIENTE LAS OBSERVACIONES DE SU INFORME TÉCNICO
				2	16-04-08	01-12-07	6 MESES	01-06-08		08-01-09	16-02-09	
				3	30-03-09	02-06-08	8 MESES	02-02-09		02-09-09	24-08-09	
				4	01-10-09	03-02-09	6 MESES	03-08-09	31-05-10	15-06-10		
DGO-2007-C01-68017	IMPACTO QUE EJERCE EN LA SALUD MENTAL LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD MORAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION DE SU MATRIZ DE VALORES ÉTICOS	ME. PATRICIA LORENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ	UJED	1	10-07-07	10-07-07	3 MESES	10-10-07		26-02-08	25-03-08	FINIQUITADO
				2	16-04-08	11-10-07	5 MESES	11-03-08		25-11-08	10-09-08	
				3	15-12-08	12-03-08	4 MESES	12-07-08		19-06-09	05-03-09	
				4	03-08-09	13-07-08	2 MESES	13-09-08	31-08-09	01-12-09	27-01-10	
DGO-2007-C01-68027	ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN MINERALES DE FIERRO PARA SU RECUPERACIÓN EFICIENTE A TRAVÉS DE LA BIOTECNOLOGÍA.	DR. AQUILES SOLÍS SOTO	ITD	1	22-08-07	22-08-07	12 MESES	22-08-08	27-07-09	07-05-09	17-06-09	RECALENDARIZADO Y PENDIENTE INFORME FINANCIERO FINAL.
				2	13-07-09	23-08-08	6 MESES	23-02-09	31-01-10		13-04-10	
DGO-2007-C01-68058	ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNOLÓGICA, CIENTÍFICA Y ECONÓMICA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL CENTRO ACUÍCOLA VALLE DE GUADIANA: DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA EN EL ESTADO DE DURANGO	PTPA GUILLERMO ESPINOZA ECHEVARRÍA	CANACINTRA DURANGO	1	12-06-07	12-06-07	2 MESES	12-08-07		09-10-08	22-09-08	CANCELADO
2	03-10-08	13-08-08	2 MESES	13-10-08								
DGO-2007-C01-68054	"LUZ Y ESPERANZA": PROGRAMA PILOTO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA INFANTIL	M.TF. MARÍA CECILIA NEVÁREZ NAVAR	UJED	1	10-07-07	10-07-07	2 MESES	10-09-07		03-12-07	08-01-08	FINIQUITADO
				2	15-01-08	11-09-07	5 MESES	11-02-08		06-11-08	02-03-09	
				3	30-03-09	12-02-08	3 MESES	12-05-08	15-12-09	17-03-10	21-03-10	
DGO-2007-C01-68055	"VIOLENCIA INFANTIL: EL CASO DE LOS NIÑOS DE 5° Y 6° GRADOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS (USAER) DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO"	DRA. MARÍA GUADALUPE SALAS MEDINA	UJED	1	10-07-07	10-07-07	3 MESES	10-10-07		10-12-07	08-01-08	FINIQUITADO
				2	31-01-08	11-10-07	6 MESES	11-04-08		25-11-08	24-08-09	
				3	01-09-09	12-04-08	3 MESES	12-07-08		10-03-10	15-02-10	

DGO-2007-C01-68067	PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE VEGETAL RECICLABLE Y/O DE SEBO ANIMAL PARA VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN INTERNA Y OTROS USOS.	MC. EDUARDO LOZANO GUZMÁN	UJED	1	10-07-07	10-07-07	3 MESES	10-10-07		03-12-07	27-11-07	FINIQUITADO
				2	15-01-08	11-10-07	3 MESES	11-01-08		08-10-07	13-01-09	
				3	21-01-09	12-01-08	6 MESES	12-07-08		07-07-09	06-07-09	
DGO-2007-C01-68070	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA CLORACIÓN DEL AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE DURANGO.	ING. FRANCISCO GERARDO HERNÁNDEZ FLORES	CANACINTRA-DURANGO	1	24-05-07	24-05-07	2 MESES	24-07-07		18-12-07	11-03-08	CANCELADO
				2	17-06-08	25-07-07	4 MESES	25-11-07				
DGO-2007-C01-68080	ESTUDIO DE TENDENCIAS DE CONSUMO DEL MERCADO TURÍSTICO DE MAZATLÁN: DIRECTRIZ PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DURANGUENSES	LIC. JOSÉ LUIS SOMALO ESCANDEL	CANACINTRA-DURANGO	1	25-05-07	25-05-07	4 MESES	25-09-07		06-08-07	27-07-07	CANCELADO
				2	24-07-07	26-09-07	4 MESES	26-01-08			06-07-09	

Durango, Dgo., a 15 de Octubre de 2010

## SIMBOLOGÍA

	PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA
	PROYECTO CON TIEMPO LIMITE PARA RENDIR SUS INFORMES
	PROYECTO CON ATRASO
	PROYECTO CON OFICIO PENDIENTE DE ENSENADA
	PROYECTO CON INFORMES EN EVALUACIÓN
	PROYECTO CON SALDO POR COMPROBAR Y/O CON OBSERVACIONES
	PROYECTO SIN FIRMA DE CONVENIO Y OTROS DOCUMENTOS
	PROYECTO PENDIENTE DE REACTIVAR O CANCELAR
	PROYECTO CANCELADO

**NOTA: SI AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE REPORTE, USTED YA ESTA AL CORRIENTE CON SUS INFORMES, POR FAVOR HAGA CASO OMISO A LAS OBSERVACIONES. ASIMISMO SE LES RECUERDA QUE LOS INFORMES DEBEN SER ENTREGADOS 15 DIAS ANTES DE QUE CONCLUYA LA ETAPA.**