

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA 2009-C01

PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESP.TEC.	INSTITUCION	CALENDARIZACIÓN						DICTÁMENES		OBSERVACIONES
				No.	FECHA DE MINISTN.	FECHA INICIO	DURACIÓN DE ETAPA	FECHA DE TERMINO	PRORROGA	FINANCIERO	TÉCNICO	
DGO-2009-C01-110997	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EFICIENTAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE TRANSPARENCIA EN EL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO.	LIC. MARÍA AIDEÉ LILIANA ROMÁN VÁZQUEZ	TESORERIA MPAL. R. AYUNTTO. DE GÓMEZ PALACIO	1	13-07-09	13-jul-09	6 MESES	13-ene-10		16-04-10	21-04-10	PENDIENTES SUS INFORMES FINALES
				2	17-05-10	14-ene-10	6 MESES	13-jul-10				
DGO-2009-C01-111444	ESTUDIO A ESCALA PILOTO SOBRE LA REDUCCIÓN DE CONTAMINENTES AL AMBIENTE DURANTE EL COCIMIENTO DE LADRILLO, CON MATERIALES CARACTERÍSTICOS DE LA REGIÓN LAGUNERA.	M.C. ALFREDO BUENO SOLANO	UNIPOLI DE GÓMEZ PALACIO	1	13-07-09	13-jul-09	6 MESES	13-ene-10		07-05-10	31-05-10	PENDIENTES SUS INFORMES FINALES
				2	21-06-10	14-ene-10	6 MESES	05-sep-10	05-sep-10			

Durango, Dgo., a 15 de Octubre de 2010

SIMBOLOGÍA

	PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA
	PROYECTO CON TIEMPO LIMITE PARA RENIDR SUS INFORMES
	PROYECTO CON ATRASO
	PROYECTO CON OFICIO PENDIENTE DE ENSENADA
	PROYECTO CON INFORMES EN EVALUACIÓN
	PROYECTO CON SALDO POR COMPROBAR Y/O CON OBSERVACIONES
	PROYECTO SIN FIRMA DE CONVENIO Y OTROS DOCUMENTOS
	PROYECTO PENDIENTE DE CANCELAR O REACTIVAR
	PROYECTO CANCELADO

NOTA: SI AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE REPORTE, USTED YA ESTA AL CORRIENTE CON SUS INFORMES, POR FAVOR HAGA CASO OMISO A LAS OBSERVACIONES. ASIMISMO SE LES RECUERDA QUE LOS INFORMES DEBEN SER ENTREGADOS 15 DIAS ANTES DE QUE CONCLUYA LA ETAPA.