
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO RESP.TEC. INSTITUCION No
FECHA DE 

MINSTN.

FECHA

INICIO

DURACIÓN  

ETAPA

FECHA DE 

TERMINO
PRORROGA FINANCIERO TÉCNICO

1 30-07-08 30-jul-08 6 MESES 30-ene-09 29/01/2009 05/03/2009

2 30-03-09 31-ene-09 6 MESES 31-jul-09 07-08-09 06-jul-09

3 01-09-09 01-ago-09 6 MESES 01-feb-10 14/01/2010 27-ene-10

1 05-08-08 05-ago-08 8 MESES 05-abr-09 20-may-09 22-jun-09

2 26-06-09 06-abr-09 8 MESES 06-dic-09 08-02-10 05-feb-10

3 01-03-10 07-dic-09 8 MESES 07-ago-10

1 28-08-08 28-ago-08 6 MESES 28-feb-09 20-abr-09 26-may-09

2 01-06-09 01-mar-09 6 MESES 01-sep-09 28-dic-09 10-12-09 20-01-10

1 12-08-08 12-ago-08 9 MESES 12-may-09 26-may-09 22-jun-09

2 13-07-09 13-may-09 9 MESES 13-feb-10 13-ene-10 17/03/2010 31-may-10

INFORME TÉCNICO ACEPTADO 
FALTA OFICIO DE ENSENADA

F I N I Q U I T A D O

AL CORRIENTE CON PRORROGA

DR.MARÍN 
POMPA GARCÍA

UJED

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO 

C A L E N D A R I Z A C I Ó N

INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  CONVOCATORIA 2008-C01

DGO-2008-C01-

DGO-2008-C01-
87972 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LOS ECOSISTEMAS DE 

ZONAS ÁRIDAS DEL ESTADO DE 
DURANGO 

DGO-2008-C01-
87449 

PROPIEDADES INDUSTRIALES DE 
ESPECIES SILVESTRES Y CULTIVADAS DEL 

SEMIDESIERTO DURANGUENSE 

DR. RIGOBERTO 
ROSALES SERNA

INIFAP

TÉCNICAS DE CULTIVO PARA OBTENER 
ALTA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y 

DRA. MA. 
MAGDALENA  INIFAP-

FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

DICTÁMENES

OBSERVACIONES

F I N I Q U I T A D O

DGO-2008-C01-
87559

RED INTERNACIONAL DE 
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO E 
INVESTIGACIÓN DEL POSGRADO-

URUZA-UACH 

DR. CESAR 
ALBERTO MEZA 

HERRERA

UNIVERSIDA
D AUTÓNOMA 

DE 
CHAPINGO

2 13-07-09 13-may-09 9 MESES 13-feb-10 13-ene-10 17/03/2010 31-may-10

3 03-06-10 14-feb-10 9 MESES 14-nov-10 15-feb-11

1 05-08-08 05-ago-08 6 MESES 05-feb-09 23-mar-09 30-mar-09

2 30-03-09 06-feb-09 6 MESES 06-ago-09 22-oct-09 09-dic-09

3 14-12-09 07-ago-09 6 MESES 07-feb-10 30-mar-10 20-abr-10 20-jul-10

1 05-08-08 05-ago-08 8 MESES 05-abr-09 17-sep-09 27-jul-09

2 01-10-09 06-abr-09 8 MESES 06-dic-09 15-may-10 21-jun-10 06-ago-10

3 31-08-10 16-may-10 8 MESES 15-ene-11 15-ene-11

1 05-08-08 05-ago-08 6 MESES 05-feb-09 17-sep-09 12-jun-09

2 01-10-09 06-feb-09 6 MESES 06-ago-09 12-abr-10 25-mar-10

3 21-04-10 07-ago-09 6 MESES 07-feb-10 25-ago-10 21-abr-10

1 05-08-08 05-ago-08 6 MESES 05-feb-09 16-oct-09 14-01-10 18-01-10

2 11-02-10 06-feb-09 6 MESES 06-ago-09 16-abr-10 07-09-10 22-06-10

3 24-09-10 07-ago-09 6 MESES 07-feb-10 16-oct-10

08-feb-10 6 MESES 08-ago-10 16-abr-11

CAPTACIÓN, USO, MANEJO Y CALIDAD 
DEL AGUA EN ZONAS ÁRIDAS 

DR.AURELIO 
PEDROZA 
SANDOVAL

UNIVERSIDA
D AUTÓNOMA 

DE 
CHAPINGO

AL CORRIENTE CON PRORROGA

PENDIENTES SUS INFORMES
DGO-2008-C01-

88151 

MODIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL 
CONTENIDO DE ÁCIDO LINOLEÍCO 

CONJUGADO (CLA) CIS-9,TRANS-11 EN 
LECHE DE CABRA, INFLUENCIADO POR 

EL TIPO DE DIETA RICA EN ÁCIDOS 
GRASOS 

ING. CARLOS 
BAUTISTA 
CHAVEZ

UNIVERSIDA
D AUTÓNOMA 

DE 
CHAPINGO

PENDIENTE  INFORME 
FINANCIERO FINAL

DGO-2008-C01-
88130 

COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS, 
EVAPORACIÓN Y PRECIPITACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LA COMARCA LAGUNERA 

M.C. JAIRO 
OMAR INZUNZA 

LÓPEZ

UNIVERSIDA
D AUTÓNOMA 

DE 
CHAPINGO

AL CORRIENTE CON PRORROGA

DGO-2008-C01-
88093 

DGO-2008-C01-
88100 

ALTA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y 
CALIDAD DE ACEITES ESENCIALES EN 

ORÉGANO 

MAGDALENA 
VILLA 

CASTORENA

 INIFAP-
LAGUNA

DGO-2008-C01-
88123 

CENTRO VIRTUAL BINACIONAL PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DR.BERNARDO 
LÓPEZ ARIZA

UNIVERSIDA
D AUTÓNOMA 

DE 
CHAPINGO

PROYECTO FINIQUITADO



PROYECTO CON INFORMES EN EVALUACIÓN

PROYECTO CON OFICIO PENDIENTE DE ENSENADA

PROYECTO CON SALDO POR COMPROBAR Y/O CON OBSERVACIONES

S I M B O L O G Í A

PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA

PROYECTO CON TIEMPO LIMITE PARA  RENIDR SUS INFORMES

PROYECTO CON ATRASO 

Durango,Dgo., a 15 de Octubre de 2010

PROYECTO CANCELADO

PROYECTO SIN FIRMA DE CONVENIO Y OTROS DOCUMENTOS

PROYECTO PENDIENTE DE REACTIVAR O CANCELAR

NOTA: SI AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE REPORTE, USTED  YA ESTA AL 

CORRIENTE  CON  SUS  INFORMES,  POR  FAVOR  HAGA  CASO  OMISO A LAS 

OBSERVACIONES.  ASIMISMO SE LES RECUERDA QUE LOS INFORMES DEBEN SER ENTREGADOS 

15 DIAS ANTES DE QUE CONCLUYA LA ETAPA.


